
Ablaufplan Planung, Öffentlichkeit und Politik (Stand November 2016)

Öffentlichkeit

Politik
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2016 2017 2018 2019 2020

Planung

Beteiligung 1 
24.9.16

Beteiligung 2 
17. + 21.6.17

Beteiligung 3
19.9.17

Informationsveranstaltung
21.11.17

Einbindung der Öffentlichkeit abhängig 
von den weiteren Planungsschritten

vorgesehener Grossratsbeschluss
Städtebaulicher Vertrag + Weiteres Vorgehen ab Phase 3

vorgesehener Regierungsratsbeschluss
Stadtteilrichtplan

Regierungsratsbeschluss
Genehmigung Planungsvereinbarung + Finanzierung Phasen 1 + 2

möglicher Grossratsbeschluss
Bebauungsplan Stufe 1

        

Testplanungsverfahren
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Stadtteilrichtplan (behördenverbindlich) Nutzungsplanung (grundeigentümerverbindlich)
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Phase 1
Testplanung 

Phase 2
Einarbeitung in Stadtteilrichtplan

Phase 3-5
Planungsrechtliche Massnahmen
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